

СОГЛАСОВАН

Заместитель главы Ашинского муниципального района,
куратор муниципальной составляющей

А. Н. Рычков

«13» сентября 2019г.

УТВЕРЖДЕН

Муниципальным проектным офисом

Ашинского муниципального района

(протокол № 3 от «13» сентября 2019г.)

Глава Ашинского муниципального района,

руководитель муниципального проектного офиса

В.В. Лукьянов



ПАСПОРТ

муниципальной составляющей Национального проекта «Культура»

1. Основные положения

Краткое наименование региональной составляющей Национального проекта	«Культурная среда»	Сроки начала и окончания	01.01.2019-31.12.2024
Краткое наименование региональной составляющей Национального проекта	«Творческие люди»	Сроки начала и окончания	01.01.2020-31.12.2024
Краткое наименование региональной составляющей Национального проекта	«Цифровая культура»	Сроки начала и окончания	01.01.2020-31.12.2024
Куратор муниципальной составляющей Национального проекта	Рычков Александр Николаевич, заместитель главы Ашинского муниципального района		
Руководитель муниципальной составляющей Национального проекта	Несговорова Алиса Фаритовна, начальник Управления культуры администрации Ашинского муниципального района		
Администратор муниципальной составляющей Национального проекта	Овсянникова Наталья Александровна, юрисконсульт Управления культуры администрации Ашинского муниципального района		

1. Цели, целевые и дополнительные показатели муниципальной составляющей Национального проекта

№ п/п	Цель, целевой, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Цель муниципального проекта «Культурная среда»: Увеличение в Ашинском муниципальном районе к 2024 году количества помещений организаций культуры, путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения										
1	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед.	целевой	0	01.01.2018	1	0	2	0	0	0
2	Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры, тыс. посещений, нарастающим итогом	целевой	478,05	01.01.2018	490,00	502,25	514,81	527,68	540,87	549,75
Цель муниципального проекта «Творческие люди»: Увеличение в Ашинском муниципальном районе к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив										
3	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, человек	целевой	0	01.01.2018	0	1	1	0	1	0
Цель муниципального проекта «Цифровая культура»: Увеличение в Ашинском муниципальном районе к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 2 раза за счет создания одного виртуального концертного зала										
4	Количество открытых виртуальных концертных залов, ед.	целевой	0	01.01.2018	0	0	1	0	0	0

2. Структура муниципальной составляющей Национального проекта

№ п/п	Наименование муниципального проекта	Сроки реализации	Куратор муниципального проекта	Руководитель муниципального проекта	Администратор муниципального проекта
1	«Культурная среда»	01.01.2019- 31.12.2024	А. Н. Рычков, заместитель главы Ашинского муниципального района	А. Ф. Несговорова, начальник Управления культуры администрации Ашинского муниципального района	Н. А. Овсянникова, юрисконсульт Управления культуры администрации Ашинского муниципального района

5.	Повышение квалификации не менее трех специалистов на базе Центров непрерывного образования*	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Бюджет Челябинской области	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-

* допланирование при получении положительного решения от Министерства культуры Челябинской области по заявкам Ашинского муниципального район на получение областного финансирования в рамках конкурсов по мероприятиям

4. План мероприятий по реализации муниципальной составляющей Национального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1. Муниципальный проект «Культурная среда»						
1.	Результат: Оснащение не менее одной детской школы искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2019	31.12.2019	Куратор муниципального проекта	Итоговый отчет	Муниципальный проектный офис
1.1.1.	Мероприятие: Подача заявки в Министерство культуры на субсидию на укрепление материально – технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств.	10.01.2019	17.01.2019	Руководитель муниципального проекта	Заявка на субсидию в Министерство культуры Челябинской области	Куратор муниципального проекта
1.1.2.	Мероприятие: Проведение электронного аукциона, заключение муниципального контракта на поставку музыкальных инструментов и оборудования.	01.04.2019	01.12.2019	Руководитель муниципального проекта	Результат электронного аукциона. Муниципальный контракт на поставку музыкальных инструментов и оборудования.	Куратор муниципального проекта
1.1.	Контрольная точка: Оснащена одна детская школы искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.		31.12.2019	Куратор муниципального проекта	Акты приемки-передачи и платежные документы	Муниципальный проектный офис

2.	Результат: Оснащение не менее двух детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2021	31.12.2021	Куратор муниципального проекта	Итоговый отчет	Куратор муниципального проекта
2.1.1.	Мероприятие: Подача заявки в Министерство культуры на субсидию на укрепление материально – технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств.	10.01.2021	20.01.2021	Руководитель муниципального проекта	Заявка на субсидию в Министерство культуры Челябинской области	Куратор муниципального проекта
2.1.2.	Мероприятие: Проведение электронного аукциона, заключение муниципального контракта на поставку музыкальных инструментов и оборудования.	01.04.2021	01.07.2021	Руководитель муниципального проекта	Результат электронного аукциона. Муниципальный контракт на поставку музыкальных инструментов и оборудования	Куратор муниципального проекта
2.1.	Контрольная точка: Оснащены две детские школы искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.		31.12.2021	Куратор муниципального проекта	Акты приемки-передачи и платежные документы	Муниципальный проектный офис
3.	Результат: Создание одной муниципальной модельной библиотеки	01.01.2021	31.12.2021	Куратор муниципального проекта	Итоговый отчет	Муниципальный проектный офис
3.1.1.	Мероприятие: Подача заявки в Министерство культуры на субсидию на создание муниципальной модельной библиотеки.	10.01.2020	01.07.2020	Руководитель муниципального проекта	Заявка на субсидию в Министерство культуры Челябинской области	Куратор муниципального проекта
3.1.2.	Мероприятие: Проведение электронного аукциона, заключение муниципального контракта на создание муниципальной модельной библиотеки.	01.03.2021	01.06.2021	Руководитель муниципального проекта	Результат электронного аукциона. Муниципальный контракт на создание муниципальной модельной библиотеки.	Куратор муниципального проекта

3.1.	Контрольная точка: Создана одна муниципальная модельная библиотека.		01.12.2021	Куратор муниципального проекта	Акты приемки-передачи и платежные документы	Муниципальный проектный офис
4.	Результат: Приобретение специализированного автотранспорта (автоклуб)	01.01.2022	31.12.2022	Куратор муниципального проекта	Итоговый отчет	Куратор муниципального проекта
4.1.1.	Мероприятие: Подача заявки в Министерство культуры на субсидию на приобретение специализированного автотранспорта (автоклуб)	10.01.2021	20.02.2021	Руководитель муниципального проекта	Заявка на субсидию в Министерство культуры Челябинской области	Куратор муниципального проекта
4.1.2.	Мероприятие: Проведение электронного аукциона, заключение муниципального контракта на приобретение специализированного автотранспорта (автоклуб)	01.04.2022	01.07.2022	Руководитель муниципального проекта	Результат электронного аукциона. Муниципальный контракт на приобретение специализированного автотранспорта (автоклуб)	Куратор муниципального проекта
4.1.	Контрольная точка: Приобретение специализированного автотранспорта (автоклуб)		01.12.2022	Куратор муниципального проекта	Акты приемки-передачи и платежные документы	Муниципальный проектный офис
2. Муниципальный проект «Цифровая культура»						
1.	Результат: Открыто не менее одного виртуального концертного зала в Ашинском муниципальном районе.	01.06.2020	01.12.2020	Куратор муниципального проекта	Итоговый отчет	Муниципальный проектный офис
1.1.	Мероприятие: Рассмотрена возможность о целесообразности создания виртуального концертного зала в Ашинском муниципальном районе.	01.06.2020	30.06.2020	Руководитель муниципального проекта	Решение комиссии по рассмотрению возможности открытия виртуального концертного зала в Ашинском муниципальном районе.	Куратор муниципального проекта

1.2.	Мероприятие: Подана заявка для участия в проекте в Министерство культуры Челябинской области на открытие виртуального концертного зала в Ашинском муниципальном районе.	01.07.2020	15.07.2020	Руководитель муниципального проекта	Заявка на субсидию в Министерство культуры Челябинской области	Куратор муниципального проекта
1.3.	Мероприятие: Проведен электронный аукцион, заключен муниципальный контракт на приобретение оборудования для открытия виртуального концертного зала.	01.06.2021	01.09.2021	Руководитель муниципального проекта	Результат электронного аукциона. Муниципальный контракт.	Куратор муниципального проекта
1.1.1.	Контрольная точка: Открыт один виртуальный концертный зал в Ашинском муниципальном районе.		01.12.2021	Куратор муниципального проекта	Акт выполненных работ и платежные документы	Муниципальный проектный офис
3. Муниципальный проект «Творческие люди»						
1.	Результат: Не менее трех специалистов прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования.	01.01.2020	31.12.2024	Куратор муниципального проекта	Итоговый отчет	Муниципальный проектный офис
1.1.1	Мероприятие: Направлен один специалист на повышение квалификации творческих и управленческих кадров.	01.01.2020	31.12.2020	Руководитель муниципального проекта	Заявка на субсидию в Министерство культуры Челябинской области	Куратор муниципального проекта
1.1.2.	Мероприятие: Направлен один специалист на повышение квалификации творческих и управленческих кадров.	01.01.2021	31.12.2021	Руководитель муниципального проекта	Заявка на субсидию в Министерство культуры Челябинской области	Куратор муниципального проекта
1.1.3.	Мероприятие: Направлен один специалист на повышение квалификации творческих и управленческих кадров.	01.01.2023	31.12.2023	Руководитель муниципального проекта	Заявка на субсидию в Министерство культуры Челябинской области	Куратор муниципального проекта

1.1.	Контрольная точка: Повысили квалификацию три специалиста на базе Центров непрерывного образования.		31.12.2024	Куратор муниципального проекта	Акт выполненных работ и платежные документы	Муниципальный проектный офис
------	---	--	------------	--------------------------------	---	------------------------------