


1. Цели, целевые и дополнительные показатели муниципальной составляющей Национального проекта 

 

№ 

п/п 

Цель, целевой, 

дополнительный показатель 

Тип 

показателя 
Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Цель муниципального проекта «Культурная среда»: 

Увеличение в Ашинском муниципальном районе к 2024 году количества помещений организаций культуры, путем создания современной инфраструктуры 

для творческой самореализации и досуга населения 

1 Количество организаций культуры, 

получивших современное 

оборудование, ед. 

целевой 0 01.01.2018 1 0 2 0 0 0 

2 Увеличение на 15 % числа 

посещений учреждений культуры, 

тыс. посещений, нарастающим 

итогом  

целевой 478,05 01.01.2018 490,00 502,25 514,81 527,68 540,87 549,75 

Цель муниципального проекта «Творческие люди»: 

Увеличение в Ашинском муниципальном районе к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки  

и реализации творческих инициатив 

3 Количество специалистов, 

прошедших повышение 

квалификации на базе Центров 

непрерывного образования, 

человек 

целевой 0 01.01.2018 0 1 1 0 1 0 

Цель муниципального проекта «Цифровая культура»: 

Увеличение в Ашинском муниципальном районе к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 2 раза за счет создания  

одного виртуального концертного зала  

4 Количество открытых виртуальных 

концертных залов, ед. 

целевой 0 01.01.2018 0 0 1 0 0 0 

 

2. Структура муниципальной составляющей Национального проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

проекта 

Сроки 

реализации 

Куратор муниципального 

проекта 

Руководитель муниципального 

проекта 

Администратор муниципального  

проекта 

1  «Культурная среда» 01.01.2019-

31.12.2024 

А. Н. Рычков, заместитель 

главы Ашинского 

муниципального района 

А. Ф. Несговорова, начальник 

Управления культуры 

администрации Ашинского 

муниципального района 

Н. А. Овсянникова, 

юрисконсульт 

Управления культуры 

администрации Ашинского 

муниципального района 



2 «Творческие люди» 

 

 

 

01.01.2020- 

31.12.2024 

А. Н. Рычков, заместитель 

главы Ашинского 

муниципального района 

А. Ф. Несговорова, начальник 

Управления культуры 

администрации Ашинского 

муниципального района 

Н. А. Овсянникова, 

юрисконсульт 

Управления культуры 

администрации Ашинского 

муниципального района 
3 «Цифровая 

культура» 

01.01.2020- 

31.12.2024 

А. Н. Рычков, заместитель 

главы Ашинского 

муниципального района 

А. Ф. Несговорова, начальник 

Управления культуры 

администрации Ашинского 

муниципального района 

Н. А. Овсянникова, 

юрисконсульт Управления 

культуры администрации 

Ашинского муниципального 

района 

 

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей Национального проекта 

№ 

п/п 

 

Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Оснащение детских школ искусств  музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами  

- 3,9 - - - - - 3,9 

1.1. Федеральный бюджет - 3,5 - - - - - 3,5 

1.2. Бюджет Челябинской области  - 0,1 - - - - - 0,1 

1.3. Местный бюджет - 0,3 - - - - - 0,3 

2. Создание модельной муниципальной библиотеки* - - - - - - - - 

2.1. Федеральный бюджет - - - 10,0 - - - 10,0 

2.2. Бюджет Челябинской области  - - - - - - - - 

2.3. Местный бюджет - - - - - - - - 

3. Приобретение специализированного автотранспорта 

(автоклуб) 

- - - - 5,3 - - 5,3 

3.1. Федеральный бюджет - - - - 4,8 - - 4,8 

3.2. Бюджет Челябинской области  - - - - - - - - 

3.3. Местный бюджет - - - - 0,5 - - 0,5 

4. Открытие не менее одного виртуального концертного зала в 

Ашинском муниципальном районе* 
- - - 0,3 - - - 0,3 

4.1. Федеральный бюджет - - - - - - - - 

4.2. Бюджет Челябинской области  - - - - - - - - 

4.3. Местный бюджет - - - - - - - - 



5. Повышение квалификации не менее трех специалистов на 

базе Центров непрерывного образования* 

- - - - - - - - 

5.1. Федеральный бюджет - - - - - - - - 

5.2. Бюджет Челябинской области  - - - - - - - - 

5.3. Местный бюджет - - - - - - - - 
* допланирование при получении положительного решения от Министерства культуры Челябинской области по заявкам Ашинского муниципального район 

на получение областного финансирования в рамках конкурсов по мероприятиям 

4. План мероприятий по реализации муниципальной составляющей Национального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Муниципальный проект «Культурная среда» 

1. Результат:  

Оснащение не менее одной детской школы 

искусств музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

01.01.2019 31.12.2019 Куратор 

муниципального 

проекта 

Итоговый отчет Муниципальн

ый проектный 

офис 

1.1.1. Мероприятие:  

Подача заявки в Министерство культуры на 

субсидию на укрепление материально – 

технической базы и оснащение 

оборудованием детских школ искусств. 

10.01.2019 17.01.2019 Руководитель 

муниципального 

проекта 

Заявка на субсидию в 

Министерство 

культуры 

Челябинской области 

Куратор 

муниципально

го проекта 

1.1.2. Мероприятие:  

Проведение электронного аукциона, 

заключение муниципального контракта на 

поставку музыкальных инструментов и 

оборудования.  

01.04.2019 01.12.2019 Руководитель 

муниципального 

проекта 

Результат 

электронного 

аукциона. 

Муниципальный 

контракт на поставку 

музыкальных 

инструментов и 

оборудования. 

Куратор 

муниципально

го проекта 

1.1. Контрольная точка:  

Оснащена одна детская школы искусств 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами. 

 

 31.12.2019 Куратор 

муниципального 

проекта 

Акты приемки-

передачи и платежные 

документы 

Муниципальн

ый проектный 

офис 



2. Результат:  

Оснащение не менее двух детских школ 

искусств музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

01.01.2021 31.12.2021 Куратор 

муниципального 

проекта 

Итоговый отчет Куратор 

муниципально

го проекта 

2.1.1. Мероприятие:  

Подача заявки в Министерство культуры на 

субсидию на укрепление материально – 

технической базы и оснащение 

оборудованием детских школ искусств. 

10.01.2021 20.01.2021 Руководитель 

муниципального 

проекта 

Заявка на субсидию в 

Министерство 

культуры 

Челябинской области 

Куратор 

муниципально

го проекта 

2.1.2. Мероприятие: 

Проведение электронного аукциона, 

заключение муниципального контракта на 

поставку музыкальных инструментов и 

оборудования. 

01.04.2021 01.07.2021 Руководитель 

муниципального 

проекта 

Результат 

электронного 

аукциона. 

Муниципальный 

контракт на поставку 

музыкальных 

инструментов и 

оборудования 

Куратор 

муниципально

го проекта 

2.1. Контрольная точка:  

Оснащены две детские школы искусств 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами. 

 31.12.2021 Куратор 

муниципального 

проекта 

Акты приемки-

передачи и платежные 

документы 

Муниципальн

ый проектный 

офис 

3. Результат:  

Создание одной муниципальной  модельной 

библиотеки 

01.01.2021 31.12.2021 Куратор 

муниципального 

проекта 

Итоговый отчет Муниципальн

ый проектный 

офис 

3.1.1. Мероприятие:  

Подача заявки в Министерство культуры на 

субсидию на создание муниципальной 

модельной библиотеки. 

10.01.2020 01.07.2020 Руководитель 

муниципального 

проекта 

Заявка на субсидию в 

Министерство 

культуры 

Челябинской области 

Куратор 

муниципально

го проекта 

3.1.2. Мероприятие:  

Проведение электронного аукциона, 

заключение муниципального контракта  на 

создание муниципальной модельной 

библиотеки.  

01.03.2021 01.06.2021 Руководитель 

муниципального 

проекта 

Результат 

электронного 

аукциона. 

Муниципальный 

контракт на создание 

муниципальной 

модельной 

библиотеки. 

Куратор 

муниципально

го проекта 



3.1. Контрольная точка:  

Создана одна муниципальная модельная 

библиотека. 

 01.12.2021 Куратор 

муниципального 

проекта 

Акты приемки-

передачи и платежные 

документы 

Муниципальн

ый проектный 

офис 

4. Результат:  

Приобретение специализированного 

автотранспорта (автоклуб) 

01.01.2022 31.12.2022 Куратор 

муниципального 

проекта 

Итоговый отчет Куратор 

муниципально

го проекта 

4.1.1. Мероприятие:  

Подача заявки в Министерство культуры на 

субсидию на приобретение 

специализированного автотранспорта 

(автоклуб) 

10.01.2021 20.02.2021 Руководитель 

муниципального 

проекта 

Заявка на субсидию в 

Министерство 

культуры 

Челябинской области 

Куратор 

муниципально

го проекта 

4.1.2. Мероприятие: 

Проведение электронного аукциона, 

заключение муниципального контракта на 

приобретение специализированного 

автотранспорта (автоклуб) 

01.04.2022 01.07.2022 Руководитель 

муниципального 

проекта 

Результат 

электронного 

аукциона. 

Муниципальный 

контракт на 

приобретение 

специализированного 

автотранспорта 

(автоклуб) 

Куратор 

муниципально

го проекта 

4.1. Контрольная точка:  

Приобретение специализированного 

автотранспорта (автоклуб) 

 01.12.2022 Куратор 

муниципального 

проекта 

Акты приемки-

передачи и платежные 

документы 

Муниципальн

ый проектный 

офис 

2. Муниципальный проект «Цифровая культура» 

1. Результат:  

Открыто не менее одного виртуального 

концертного зала в Ашинском 

муниципальном районе. 

01.06.2020 01.12.2020 Куратор 

муниципального 

проекта 

Итоговый отчет Муниципальный 

проектный офис 

1.1. Мероприятие:  

Рассмотрена возможность о 

целесообразности создания виртуального 

концертного зала в Ашинском 

муниципальном районе. 

01.06.2020 30.06.2020 Руководитель 

муниципального 

проекта 

Решение комиссии по 

рассмотрению 

возможности открытия 

виртуального 

концертного зала в 

Ашинском 

муниципальном 

районе. 

Куратор 

муниципального 

проекта 



1.2. Мероприятие:  

Подана заявка для участия в проекте в 

Министерство культуры Челябинской 

области на открытие виртуального 

концертного зала в Ашинском 

муниципальном районе. 

01.07.2020 15.07.2020 Руководитель 

муниципального 

проекта 

Заявка на субсидию 

в Министерство 

культуры 

Челябинской 

области 

Куратор 

муниципального 

проекта 

1.3. Мероприятие:  

Проведен электронный аукцион, заключен 

муниципальный контракт на приобретение 

оборудования для открытия виртуального 

концертного зала. 

01.06.2021 01.09.2021 Руководитель 

муниципального 

проекта 

Результат 

электронного 

аукциона. 

Муниципальный 

контракт. 

Куратор 

муниципального 

проекта 

1.1.1. Контрольная точка:  

Открыт один виртуальный концертный зал 

в Ашинском муниципальном районе. 

 01.12.2021 Куратор 

муниципального 

проекта 

Акт выполненных 

работ и платежные 

документы 

Муниципальный 

проектный офис 

 

 

3. Муниципальный проект «Творческие люди» 

1. Результат:  

Не менее трех специалистов прошли 

повышение квалификации на базе Центров 

непрерывного образования. 

01.01.2020 31.12.2024 Куратор 

муниципального 

проекта 

Итоговый отчет Муниципальный 

проектный офис 

1.1.1 Мероприятие:  

Направлен один специалист на повышение 

квалификации творческих и 

управленческих кадров. 

01.01.2020 31.12.2020 Руководитель 

муниципального 

проекта 

Заявка на субсидию 

в Министерство 

культуры 

Челябинской 

области 

Куратор 

муниципального 

проекта 

1.1.2. Мероприятие:  

Направлен один специалист на повышение 

квалификации творческих и 

управленческих кадров. 

01.01.2021 31.12.2021 Руководитель 

муниципального 

проекта 

Заявка на субсидию 

в Министерство 

культуры 

Челябинской 

области 

Куратор 

муниципального 

проекта 

1.1.3. Мероприятие:  

Направлен один специалист на повышение 

квалификации творческих и 

управленческих кадров. 

01.01.2023 31.12.2023 Руководитель 

муниципального 

проекта 

Заявка на субсидию 

в Министерство 

культуры 

Челябинской 

области 

Куратор 

муниципального 

проекта 



1.1. Контрольная точка:  

Повысили квалификацию три специалиста 

на базе Центров непрерывного образования. 

 31.12.2024 Куратор 

муниципального 

проекта 

Акт выполненных 

работ и платежные 

документы 

Муниципальный 

проектный офис 

 


